
Rozpočet projektu Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

Jednotková Počet Celkom Oprávnený Neoprávnený 

cena jednotiek výdavok výdavok od do

1.

Demontáž svietidla so zdrojom do 

výšky 8 až 10m - likvidácia ks 18,09 64,00 1 157,76 1 157,60 0,16 apríl 13 september 13

2. Demontáž svorkovnice - likvidácia ks 2,17 64,00 138,88 138,88 0,00 apríl 13 september 13

3.

Demontáž lanového vodiča AlFe 

25mm2 - likvidácia m 0,87 5 355,00 4 658,85 4 658,85 0,00 apríl 13 september 13

4.

Demontáž rozvádzača RVO - 

likvidácia ks 38,03 2,00 76,06 76,06 0,00 apríl 13 september 13

5.

Demontáž konzoly uchytenia svietidla - 

likvidácia ks 8,87 64,00 567,68 567,68 0,00 apríl 13 september 13

6. Ostatné drobné demontážne práce súbor 725,08 1,00 725,08 725,08 0,00 apríl 13 september 13

7.

Montáž svietidla so zdrojom do výšky 

10m ks 26,18 153,00 4 005,54 4 005,54 0,00 apríl 13 september 13

8. Montáž elektrovýzbroje ks 22,85 153,00 3 496,05 3 496,05 0,00 apríl 13 september 13

9.

Montáž samonosného kábla s Al 

jadrom 3x25mm2 m 3,69 5 355,00 19 759,95 19 759,95 0,00 apríl 13 september 13

10.

Montáž výložníka na betónový stĺp 

(d=18cm, l =1 až 3m) ks 48,79 155,00 7 562,45 7 562,45 0,00 apríl 13 september 13

11.

Montáž oceľového žiarovo 

zinkovaného jednoramenného 

výložníka (l =1,5m, d=6cm) ks 39,39 5,00 196,95 196,95 0,00 apríl 13 september 13

12.

Montáž rozvádzača RVO (2 trojfázové 

vývody, IP54, hl. istenie 32A, pilier, 

plast, riadené astronom. čas.) ks 146,37 2,00 292,74 292,74 0,00 apríl 13 september 13

13. Montáž univerzálnej nosnej svorky ks 2,95 153,00 451,35 451,35 0,00 apríl 13 september 13

14. Montáž prepichovacích svoriek ks 4,15 306,00 1 269,90 1 269,90 0,00 apríl 13 september 13

15.

Odborné odskúšanie a nastavenie 

svietidla ks 6,31 153,00 965,43 965,43 0,00 apríl 13 september 13

16. Kompletizácia svietidla ks 10,70 153,00 1 637,10 1 637,10 0,00 apríl 13 september 13

17. Ukončenie vodičov v rozvádzači ks 2,63 28,00 73,64 73,64 0,00 apríl 13 september 13

18. Ostatné drobné montážne práce súbor 1 191,18 1,00 1 191,18 1 191,18 0,00 apríl 13 september 13

termín realizácie
P.č. Názov výdavku MJ
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19.

Modulárne pouličné svietidlo s 

telemanagmentom, zdroj do 70W, 

IP66, montáž d=6cm, ploché tienidlo, 

účinnosť svietidla = 84%, činiteľ 

údržby = 0,7; zak. zóna vyž. = 0cd/klm 

(cena s predradníkom) ks 791,35 153,00 121 076,55 121 076,55 0,00 apríl 13 september 13

20.

Svetelný zdroj: Vysokotlaková 

sodíková výbojka, P=100W, Ra=25,  

EM =10700lm, životnosť min. 

5000hod. ks 17,85 66,00 1 178,10 1 178,10 0,00 apríl 13 september 13

21.

Svetelný zdroj: Vysokotlaková 

sodíková výbojka, P=50W, Ra=25,  

EM =4400lm, životnosť min. 5000hod. ks 17,85 87,00 1 552,95 1 552,95 0,00 apríl 13 september 13

22.

Samonosný kábel s Al jadrom 

3x25mm2 m 5,36 5 355,00 28 702,80 28 702,80 0,00 apríl 13 september 13

23. Univerzálna nosná svorka ks 27,37 153,00 4 187,61 4 187,61 0,00 apríl 13 september 13

24. Prepichovacia svorka ks 9,10 306,00 2 784,60 2 784,60 0,00 apríl 13 september 13

25.

Rozvádzač RVO (3 vývody, IP54, hl. 

istenie 32A, pilier, plast, riadené 

astronom. čas.) ks 12 800,00 2,00 25 600,00 25 600,00 0,00 apríl 13 september 13

26.

Výložník na betónový stĺp (d=18cm, l 

=2m) ks 148,75 155,00 23 056,25 23 056,25 0,00 apríl 13 september 13

27.

Výložník oceľový žiarovo zinkovaný 

jednoramenný (l =1,5m, d=6cm) ks 104,13 5,00 520,65 520,65 0,00 apríl 13 september 13

28.

Celoplastový kábel CYKY-J 3x 

2,5mm2 m 2,98 765,00 2 279,70 2 279,70 0,00 apríl 13 september 13

29. Ostatný drobný montážny materiál súbor 2 177,56 1,00 2 177,56 2 177,56 0,00 apríl 13 september 13

30. HZS - Revízia hod 21,42 50,00 1 071,00 1 071,00 0,00 apríl 13 september 13

Celkom 262 414,36 262 414,20 0,16 apríl 13 september 13

Intenzita 95,00%

NFP 249 293,49
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